

附件 3-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果
项目名称：思政工作质量提升-马院建设
项目单位：琼台师范学院
主管部门：海南省教育厅
评价时间：2022年6月1日至2022年6月
组织方式：财政部门 主管部门
评价机构：中介机构 专家组 项目

评价单位（盖章）：

上报时间：2022年6月20日

附件 3-2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		思政工作质量提升-马院建设							
主管部门		海南省教育厅							
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		其中：当年财政拨款		40	40	36.37	10	90%	9
		上年结转资金		40	40	36.37	—	—	—
		其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	思政课程及学科建设			基本完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			学科建设	专家讲座	8 场	8 场	18	18	效果显著
			学术交流	调研	10 批次	7 批次	10	7	基本完成
			硬件建设	办公家具	1 批	1 批	3	3	效果显著
			学生活动		4 次	4 次	3	3	效果显著
			建党一百周年研讨会		1 个	1 个	10	10	效果显著
			党史学习教育馆建设		1 个	1 个	10	10	效果显著
		质量指标	党史教育馆建设		1 个	建成 1 个	5	5	效果显著

	时效指标	建党						
		学术						
		学生交百周年研讨会	1个	成功举办	5	5		
		硬件交流、调研	10批次	7批次	5	4		
		教学建设	4个	4个	3	3		
	效益指标	经济效益指标	经费建设	1批	1批	2	2	
			专家有学习资料	3批	3批	1	1	
			申报研效范围使用	95%以上	90%	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党史研座、报告	8场	8场	5	5	
			师生教育基地	1个	1个	3	3	
		总辅导员建设	爱国主义基地	完成	5	5		
		满意度	100%	100%	10	10		
					100	96		

附件 3-3

项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	琼台师范学院	主管				
项目负责人	林郁	联系	部门 海南省教育厅			
地址	海口市桂林洋大学	电话	13707576558			
项目类型	经常性项目 (√)	邮编	571127			
计划投资额 (万元)	40	实际到位资金 (万元)	40			
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政	40	省财政	40			
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标	4	4
		决策过程	8	决策内容	4	4
		资金分配	8	决策依据	3	3
项目管理	25	资金到位	5	分配程序	5	5
				分配办法	2	2
		项目结果	6	5		
		项目到位率	3	3		

			到位时效		
		资金管理	10	资金使用	
				财务管理	
		组织实施	10	组织机构	
				管理制度	
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	
				产出质量	
				产出时效	
				产出成本	
		项目效益	40	经济效益	
				社会效益	
				环境效益	
				可持续影响	
				服务对象满意度	
总分	100		100		
		评价等次			

三、评价人员

姓名

曾德锦

杜文忠

苟和平

符方健

林春光

杜益文

柳善文

石晶

李恒

合计

Handwritten notes in the top left corner, including the number '100' and some illegible characters.

沙灘路



财政支出

一、项目概况

(一) 项目基本情况

2021 年 高等学校共

财政部门预算的教育发展
论学科专业建设、课程建
流、评优表彰、教学设

(二) 项目绩效目标

本年度要实现的绩效

科建设进一步完善。2.
召开红色文化建设研讨
德育研究基地(含劳动
组织思政课教师参加学
培训等项目至少达到 8
两个社团开展活动至少
8. 党建工作得到加强,
百周年暨觉醒时代的琼
设。

二、项目资金使用

绩效评价报告

主要内容

主义学院项目资金属
，主要用于马克思主
教学、师资培训、学
作。

包括：1. 思政课课程
贸港建设学术研讨会
4. 海南省大中小学幼一
建设更加完善。5. 分
习考察、实践研修、
老师指导的思行社和
安思政课辅助教学资源
善。9. 举办“纪念建
。10. 党史学习教育

(一) 项目资金到
金等)

本项目资金在4月

(二) 项目资金使用
截止到2021年底
财政收回, 使用率为9

(三) 项目资金管理
制订及执行情况等)

该项目资金先由马
上报学校党委会, 经议
行修改完善后, 经校领
严格按照资金使用用途

三、项目组织实施

(一) 项目组织情
况、完成验收等)

在项目资金使用过
要, 期间调整了一次预
批流程(审计、签订合
门课程辅助教学资源包
他项目的开展也严格按

(二) 项目管理情
况常检查监督管理等情况

该项目资金先由马院召开七报学校党委会，经讨论，进行修改完善后，经校领导会签中，每次具体项目资金支出，人的同意，重大事项经党政联党政主要负责人会签。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成

1. 项目的经济性分析

(1) 项目成本（预算）

良好。

(2) 项目成本（预算）

良好。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

一般。

(3) 项目完成质量

良好。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成

马克思主义理论学科建设

要、原理、概论等4门课程

课教学实效性提高。多次组织开展专业调研，并成功申报思想政治教育专业。成功举办“琼崖革命红色文化融入思政课教学研讨会”和首部“红书”写作研讨会等会议，邀请了省内外知名专家学者参加，中国教育报、海南日报、海南电视台都进行了报道。分批次派遣思政课教师参加省内外业务培训、学习考察。学生社团活动形式丰富多样。为提高思政课教师教学水平，以赛促教，成功举行马院教师教学比赛。海南省大中小幼一体化德育研究基地（含劳动教育研究）建设成果进一步丰富。建成永久性500平方“琼台：琼崖革命思想摇篮”党史教育馆。为我校成功申报第三批“海南省爱国主义基地”提供实践基础。成功申报“海南红色文化的传承与创新研究基地”，为我校红色文化研究打造了平台。成功举办“纪念建党一百周年暨觉醒时代的琼崖”研讨会，提升我校知名度。

（2）项目实施对经济和社会的影响

完善了思政课程及相关学科的建设，提高了思政教师的业务能力和水平，教学手段得到改进，传承和弘扬了琼台红色文化，扩大了琼台在社会的影响力。拓宽了思政教育工作方式，学生能力和素质得到锻炼和提升。丰富了马院学生社会活动和推进了新招思政教育专业班学生入学教育，提升马院在校内的影响力。

（三）项目绩效目标未完成原因分析

1. 受新冠疫
室机制建设还不
进动力不足。4. 涉
动教育研究) 建议
部分项目开支从学

五、其他需

(一) 后续工

预算制定要
作需求来开展各

(二) 主要结

根据相关政
作、落实到位。在
题，应进一步简

任务未完成

预期目标。

德育研究基

关支出未能

程经费支出。

相结合，

题和建议

下，合法合

审批流程繁

